



Ofício n.º 911/2023

Agudo, 11 de abril de 2023.

Ao Senhor
Vereador Auro Kirinus
Presidente da Câmara Municipal
AGUDO/RS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 45/2023.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 45/2023, pedido de informação nº 10/2023, a respeito de informações sobre a perfuração e detonação de rochas.

Destacamos que as informações obtidas através de contato com os setores competentes.

“a) *Se o poço artesiano está funcionando?*

Infelizmente, na primeira visita realizada pela equipe da atual Administração, ainda em janeiro de 2021, constatou-se que o poço artesiano perfurado nas dependências da EMEF Santo Antônio, localizada em Linha dos Pomeranos, não estava em funcionamento.

b) *Em caso de não funcionamento, qual motivo para tal?*

Após levantamento de informações junto à comunidade local, constatou-se que a inutilização do poço artesiano perfurado em 2020, se dá em decorrência do desmoronamento da parede do mesmo, em virtude de não ter sido calçado em toda sua extensão.

c) *O número de aditivos realizados no contrato?*

TERMO ADITIVO Nº 01 junto ao CONTRATO Nº67/2020





--mandado dia 14/08/2020 e recebido mesmo dia--

- Foi solicitada a prorrogação do prazo para mais 30 dias, a contar a partir do dia 15/08/2020. Ficando então até o dia 13/09/2020. Termo Aditivo ACEITO pela Assessoria Jurídica.

TERMO ADITIVO Nº 02 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 19/08/2020 e recebido mesmo dia--

- Foi solicitado uma supressão e aditamento de itens. Onde um dos itens suprimidos, foi o do revestimento do poço, conforme documento mandado dia 18/08/2020 pelo geólogo GÜNTHER MAYRHOFER. Termo Aditivo ACEITO pela Assessoria Jurídica.

TERMO ADITIVO Nº 03 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 08/09/2020 e recebido dia 09/09/2020--

- Foi solicitada a prorrogação do prazo para mais 45 dias, a contar a partir do dia 14/09/2020. Ficando então até o dia 28/10/2020. Termo Aditivo ACEITO pela Assessoria Jurídica.

TERMO ADITIVO Nº 04 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 27/10/2020 e recebido no mesmo dia--

- Foi solicitada a prorrogação do prazo para mais 45 dias, a contar a partir do dia 28/10/2020. Ficando então até o dia 12/12/2020. Termo Aditivo ACEITO pela Assessoria Jurídica.

TERMO ADITIVO Nº 05 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 17/12/2020 e recebido no mesmo dia--



- Foi solicitada a prorrogação do prazo para mais 18 dias, a contar a partir do dia 13/12/2020. Ficando então até o dia 30/12/2020. Termo Aditivo NEGADO pela Assessoria Jurídica, mas deferido pelo então Prefeito VALÉRIO, dando o ACEITO do aditivo.

TERMO ADITIVO Nº 06 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 29/12/2020 e recebido no mesmo dia--

- Foi solicitado um aditivo de material para o poço da Santo Antônio, e juntamente nesse aditivo foi solicitado também uma prorrogação do prazo para mais 60 dias, a contar a partir do dia 31/12/2020. Ficando então até o dia 28/02/2021. Termo Aditivo NEGADO pela Assessoria Jurídica, mas deferido pelo então Prefeito VALÉRIO, dando o ACEITO do aditivo.

TERMO ADITIVO Nº 07 junto ao CONTRATO Nº67/2020

--mandado dia 18/01/2021 e recebido no mesmo dia--

- Solicitação de alteração do fiscal do contrato, bem como de sua testemunha. Termo Aditivo ACEITO pela Assessoria Jurídica.

d) *Por qual motivo houve o pedido de suprimir o revestimento do poço artesiano?*

Não encontramos nenhum embasamento técnico no contrato Nº67/2020 que justifique a retirada do revestimento do poço artesiano, sendo este um item indispensável para garantir que a obra seja concluída com êxito e possa oferecer água potável para a comunidade da Linha dos Pomeranos.

e) *E o valor total da obra?*

Somados, todos os custos do contrato Nº67/2020, incluindo os 07 aditivos, o montante final é de R\$212.628,00.





Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito de Agudo

