



Ofício n.º 266/2024

Agudo, 27 de maio de 2024.

Ao Senhor

Vereador Lairton Unfer

Presidente da Câmara Municipal

AGUDO/RS

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações n.º 05/2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao Pedido de Informações n.º 05/2024, segue resposta do setor responsável.

a) Quanto ao cronograma das obras mencionadas, indicamos que a obra da Av Euclides Kliemann se encontra atrasado, com termo aditivo já pactuado de 60 dias, ou seja, com dois meses de atraso. Quanto à obra do porto Agudo, esclarece-se que a obra se encontra dentro do prazo, embora com uma pequena defasagem em relação ao cronograma físico financeiro, a obra ainda está dentro do prazo previsto. Quanto à obra do Rincão Despraído, a situação é similar ao que ocorre no Porto Agudo.

b) O prazo estimado para conclusão das obras, na ocasião em que foi realizado o pedido de informações, era de aproximadamente 120 dias, porém, o vencimento deste pedido de informações ocorreu durante o maior e pior evento climático da história registrada do Rio Grande do Sul, onde o município de Agudo foi severamente atingido. Considerando o contexto atual, é necessário que o poder executivo, representado pela pessoa do prefeito municipal, reavalie o plano de pavimentação e suas prioridades antes da retomada das obras.

Atenciosas Saudações,

Luís Henrique Kittel

Prefeito de Agudo

