
__________________________________________________________________________ 1 / 1 

 

 

 

   
 
 

 
Oficio.   

Viemos através do presente oficio solicitar o aditamento de prazo do contrato nº04/2025 pela seguinte 

justificativa: 

Ajuste de projeto elétrico, pela demanda de carga instalada e modificações realizadas para os aparelhos do  

servidor; 

Readequação do projeto de cobertura e planilha orçamentaria referente a estrutura telhado, a qual foi 

necessário avaliar o estado de conservação e posterior substituição do mesmo. 

Nisso solicitamos o aditamento de prazo por mais 7 dias uteis, a partir do referido contrato. 

 

 

 

 

Agudo, Rio Grande do Sul, 23 de Setembro de 2025. 

__________________________________________          

José Rodrigo Rosa Canzian 

Engenheiro Civilb 

CREA RS/220237 

 

 

 

___________________________________ 

Arno Carlos Hörbe Bräunig 

Arquiteto e Urbanista 

CAU/RS A129470-9  

 

           

OFICIO: 01 

Cliente:  CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO/RS 

Cidade:  Agudo/RS. 

Endereço:  Rua Muniz Ferraz, nº756. 

  

 

  

OFICIO Nº01- 2025  

OFICINA 952 ARQUITETURA & ENGENHARIA- LTDA- CNPJ 49.614.058/0001-14 

End.: Avenida Concórdia, 952 – Sala 02 
CEP 96540-000 – AGUDO/RS 

Fone: (55)997153636 

 


